




## BURMISTRZ MASZEWA



Maszewo, dnia 2 lutego 2021 r.

BR.0003.157.2021.AR

**Pani  
Beata Woźniak  
Radna Rady Miejskiej w Maszewie**

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na Pani interpelację złożoną w dniu 29 stycznia 2020 r. na XXVI sesji Rady Miejskiej w Maszewie w przedmiocie Dziennego Domu „Senior+” uprzejmie informuję, informuję, co nastąpiło:

w dniu 15 maja 2020 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Burmistrzem Maszewa została zawarta umowa nr 438/ZPS/S+/M1/2020, w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 – „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” Moduł I”. Gmina w ramach podpisanej umowy otrzymała dofinansowanie w kwocie 221.741,78 zł, przy udziale własnym w wysokości 55 440,00 zł.

Zawiadomieniem z dnia 27 listopada 2020 r., w trybie zapisu § 12 cytowanej wyżej umowy, poinformowałem Wojewodę Zachodniopomorskiego, że Gmina Maszewo odstępuje od realizacji zadania w przedmiocie utworzenia i wyposażenia Dziennego Domu Seniora, z przyczyn wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy.

Przyczyną odstąpienia od umowy stała się negatywna opinia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, w zakresie wyrażenia zgody Gminie Maszewo na odstępowanie od warunków technicznych w zakresie obniżenia wysokości oraz usytuowania poniżej poziomu terenu przy budynku pomieszczeń Dziennego Domu Seniora, projektowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie.

Placówka miała zostać utworzona w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie, w jednym z możliwych lokali, znajdujących się w zasobie Gminy Maszewo, dających gwarancję spełnienia stawianych kryteriów formalnych i merytorycznych w otwartym konkursie, w ramach Programu „Senior+”. Lokal planowany do uruchomienia Dziennego Domu Seniora posiada kompleks pomieszczeń, dobrze utrzymanych technicznie, rozległych powierzchniowo, bardzo dobrze doświetlonych światłem dziennym, które wpisywały się w przewidywane minimalne standardy dla tego typu placówek. Ten fakt powodował, że na etapie tworzenia projektu merytorycznego i technicznego dla realizacji przedmiotowego zadania, nie było też potrzeby generować dużych nakładów finansowych, aby Dom uruchomić.

Na etapie projektowania, organizator Dziennego Domu dla Gminy Maszewo, nie brał pod uwagę faktu, że usytuowanie lokalu, planowanego na zorganizowanie tego typu placówki, poniżej poziomu terenu budynku, będzie powodem umorzenia przez Zachodniopomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie postępowania administracyjnego w zakresie, jak wyżej, a co za tym idzie braku możliwości wdrożenia przez Gminę Maszewo kolejnych i właściwych zadań harmonogramu projektu. Co więcej – stosownie do zapisu § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy<sup>1</sup>, który stanowi: *„pomieszczenia stałej pracy w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych .... itp. mogą znajdować się poniżej poziomu otaczającego teren, pod warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy – założono, iż Dzienny Dom Seniora, planowany do zorganizowania w lokalu Szkoły Podstawowej w Maszewie, w części nieużytkowej, z całkowitą odrębnością od życia szkoły, bezwzględnie wpisze się w nomenklaturę wyżej cytowanego zapisu, bowiem po uruchomieniu stanie się zasobem pomocy społecznej Gminy Maszewo, a w trybie społecznego katalogu obejmie swym zasięgiem technicznym i merytorycznym zasady pracy, w ramach pomieszczenia usługowego. Zgodnie z rozdziałem IV.2. „Przewidywane minimalne standardy placówek i poziom zatrudnienia pracowników” Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, ustanowionego uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r.<sup>2</sup>, działalność bieżąca Dziennego Domu miała obejmować w szczególności usługi w zakresie socjalnym, edukacyjnym, kulturalno-oświatowym, sportowo-rekreacyjnym, aktywizującym społecznie, terapii zajęciowej. Dzienny Dom Senior na terenie Gminy Maszewo, w swym założeniu projektowym, ale przede wszystkim działalności dnia codziennego zakładał wszystkie wymienione usługi.*

Gmina Maszewo, aplikując o środki zewnętrzne na zorganizowanie i uruchomienie Domu, była zobowiązana do bezwzględnego dotrzymania warunków cytowanego Programu, w tym zapewnienia katalogu usług na rzecz wszystkich osób uczestniczących w placówce, która z założenia statutowego ma aktywizować, rozwijać w różnych obszarach życia, poprzez ww. katalog usługowy.

W celu prawidłowej realizacji zadań projektu, każdy jego etap konsultowano z przedstawicielem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Podjęto wszelkie możliwe działania administracyjne zapobiegające odstępieniu od umowy, tym bardziej, iż na terenie Gminy zachodzi bezwzględna konieczność uruchomienia stałego miejsca spotkań i działalności aktywizującej na rzecz bardzo licznej grupy osób starszych, z niepełnosprawnościami, samotnych. W tej sytuacji organizator Domu nie ponosi odpowiedzialności, bowiem nie przewidział, że lokalizacja planowanych pomieszczeń na jego uruchomienie będzie nieprawidłowością budowlano-techniczną, a co za tym idzie nie mógł w żaden sposób zapobiec decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Brak możliwości podjęcia dotacji na realizację przedmiotowego

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

<sup>2</sup> uchwały Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 ( t.j. M.P. z 2018 r. poz. 228)



zadania stało się stratą nie tylko dla organizatora projektu, ale przede wszystkim dla bezpośrednich odbiorców usług planowanego Domu, tym bardziej, że Gmina starania o uruchomienie placówki dla tej grupy społeczności lokalnej podejmowała nieprzerwanie od ostatnich trzech lat.

Pragnę nadmienić, że niepoinformowanie Państwa Radnych o zaistniałej sytuacji nie wynikało ze złej woli zaangażowanych w przedmiotowy projekt, bowiem w dalszym ciągu podejmowane są konieczne i niezbędne działania w zakresie ponownego aplikowania o środki zewnętrzne, między innymi ze źródeł Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jak wcześniej w niniejszym piśmie wskazałem, zasoby gminne na zorganizowanie Domu i jego zaplecza, adekwatnie do wymogów budowlanych i technicznych dla tego typu placówek, są niedostateczne. Ten fakt powoduje, że aktualnie – przed ponownym przystąpieniem do konkursu ofert – podjąłem czynności administracyjne, w celu rozeznania, który z obiektów gminnych mógłby być dedykowany realizacji naszego przedsięwzięcia. Te działania pozwolą zorientować się, czy ewentualne obiekty planowane do uruchomienia Domu, spełnią warunki formalne i techniczne i jaki zakres finansowy będzie konieczny do zabezpieczenia i czy w ogóle Gmina będzie miała ostatecznie warunki do realizacji projektu.

Nie zmienia to jednak faktu, że nie zaprzestano tak ważnemu przedsięwzięciu, a Państwa Radnych będę informował o skutkach moich działań w przedmiocie uruchomienia Domu Seniora.

Jednocześnie informuję, że Gmina Maszewo złożyła w dniu 30 listopada 2020 r. odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie od wskazanej decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Do chwili obecnej nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia w tej sprawie.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Paweł Piesio*