




BURMISTRZ MASZEWA



Maszewo, dnia 12 października 2022 r.

BR.0003.200.2022.MO

**Pani
Beata Woźniak
Radna Rady Miejskiej
w Maszewie**

Odpowiadając na Pani zapytanie złożone w dniu 29 września br. Na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie odnośnie terminu realizacji prac związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bęczno- Maszewo, uprzejmie informuję, że czynności w tym zakresie prowadzone są na bieżąco, zgodnie z planem.

W miesiącu czerwcu br. dokumentacja projektowa została przekazana Wojewodzie Zachodniopomorskiemu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (wykupy gruntów).

Jak ustaliłem w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego projektant został zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji w zakresach: konieczności usunięcia części drzew, dysponowania gruntem w obszarze wody stojącej i doprojektowania kanału technologicznego. Czynności te są już wykonywane i zakładamy, że decyzja ZRID powinna zostać wydana na przełomie 2022/23 roku. Następnie zostaną skosztorysowane grunty i nastąpi etap ich wykupu.

BURMISTRZ
dmz
mgr Paweł Piesio